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Hankkeen tausta

• Järvenpään kouluverkossa on tapahtumassa 
paljon muutoksia:
₋ Oppilaat Kinnarin yhtenäiskoulusta 

kulkevat väliaikaisesti Järvenpään 
yhteiskoulun (JYK) alueella sijaitseviin 
väistötiloihin. 

₋ Käynnissä on myös uuden yhteiskoulun 
kaavoitus.

₋ Yhteiskoulun alueen oppilasmäärä kasvaa 
huomattavasti, koulumatkat muuttuvat 
väliaikaisesti ja lisäksi uutta koulua 
aletaan rakentamaan alueella. 

₋ Muuttuvien koulureittien turvallisuus 
huolettaa kovasti vanhempia ja 
muuttuville reiteille on vaadittu 
liikenneturvallisuustoimenpiteitä. 



Tavoitteet
• Tavoitteena on parantaa väistötiloissa olevien oppilaiden koulureittien 

turvallisuutta liikenneympäristön toimenpiteillä sekä erityisesti viestinnän 
keinoin. 

• Hankkeessa halutaan luoda toimintamalli hyödynnettäviksi muissakin kunnissa 
väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustoimenpiteiden ja ‐viestinnän 
toteuttamisesta. 

• Työ on käynnistynyt kesäkuussa 2018 ja kestää arviolta helmikuun loppuun 
2019 asti. 



Työvaiheet 1/2
• Nykytila‐analyysi vaiheessa toteutetaan:

₋ Koulureittien mallintaminen paikkatiedolla. 
₋ Koulureittien ja saattoliikennejärjestelyjen liikenneturvallisuusarvioinnit maastossa 

ja paikkatietoanalyysien pohjalta. Erityishuomiota kiinnitetään Mannilantiehen ja 
Urheilukadun ympäristöön. 

₋ Haastatellaan koulutoimea ja kaupunkikehityksen avainhenkilöitä väistötilojen 
liikkumiseen liittyvistä ongelmista ja kehitystarpeista. 

₋ Verkkokysely vanhemmille informoinnista ja liikenneympäristön ongelmista.

Liikenneympäristö
₋ Koulureittien ja saattoliikennejärjestelyjen toimenpide‐ehdotukset.
₋ Esisuunnitelmakuvat 1‐3 kohteesta.
₋ Arvioidaan toimenpiteiden kustannukset ja vaikutukset.
₋ Arvioidaan väliaikaisissa liikenneturvallisuustoimenpiteissä käytettyjen 

”materiaalien” ja laitteiden uusiokäyttöä vastaavissa väistökohteissa tai pysyvissä 
ratkaisuissa. Tavoitteena on hahmottaa, onko kannattavaa investoida 
toimenpiteisiin, sillä ne ovat väliaikaisia. 
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• Viestintä ja vuorovaikutus

₋ Tiedottaminen vanhemmille, alueen toimijoille ja kaikille Järvenpään asukkaille 
muuttuneista koulureiteistä hyödyntäen monipuolisesti eri kanavia. 

₋ Tempaukset mm. näkymiseen liittyen ja yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa. 
₋ Muut työn aikana ideoitavat tempaukset ja tapahtumat.

• Toimintamalli
₋ Laaditaan malli siitä, millaisia liikenneympäristön ja viestinnän toimenpiteitä 

väliaikaisten koulureittien turvallisuuden parantamiseksi kannattaa tehdä 
huomioiden sekä kustannukset että hyöty. Annetaan suositukset siitä, miten 
yhteistyötä kaupungin eri hallinnon alojen kesken tulisi tehdä, ja mitä tekijöitä 
liikkumiseen liittyen tulee huomioida. 



Raportointi ja tulosten hyödyntäminen
• Työn merkittävin tulos on toteuttaa onnistuneesti viestintää eri osapuolille ja siten 

parantaa liikenneturvallisuutta. Raportointiaineisto koostuu viestintämateriaalista sekä 
tiiviistä ppt‐muotoisesta raportista. Raportti sisältää nykytilanteen sekä toimenpide‐
ehdotukset ja suunnitelmakuvat (1‐3 kpl). 

• Työn tuloksena syntyvistä viestintätoimenpidepaletista sekä liikenneympäristön 
toimenpide‐ehdotuksista on jatkossa hyötyä muille kunnille, joissa koululaisten 
koulureitit muuttuvat väliaikaisesti. Työn tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää hyväksi 
ennakoivasti väistötilojen sijaintipäätöstä puntaroitaessa. 
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