

**Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, hankeavustus 2018**
**Koulumatkojen turvallisuuden kehittäminen Lapissa**

<b>Vastuutaho, yhteyshenkilö</b>	Kemijärven kaupunki, Jesse Kananen puh. 0400 296 861																																																																																																																																															
<b>Osallistujat</b>	Kemijärven kaupunki, Ranuan kunta, Rovaniemen kaupunki, Savukosken kunta, Sodankylän kunta, Utsjoen kunta, Enontekiön kunta, Keminkö kaupunki, Kolarin kunta, Muonion kunta, Tervolan kunta, Tornion kaupunki ja Ylitornion kunta sekä Lapin ELY -keskus																																																																																																																																															
<b>Aikataulu</b>	09/2018						6/2019																																																																																																																																									
<b>Hankkeen tavoite ja sisältö, kohde-ryhmä</b>	<p>Lapin kunnissa on asetettu tavoitteeksi, Valtion linjausten mukaisesti, ettei yksikään ihminen kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä. Eriytynyt huoli Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöryhmillä on koulumatkojen turvallisuudesta. Nykyisten koulujen tai tulevien koulurakennusten läheisyydessä (5 km) kävelyn ja pyöräilyväylien verkot eivät ole tarpeeksi kattavia. Lisäksi koulukyyditysten odotusjärjestelyissä on puutteita esim. tienylitysjärjestelyissä. Nämä koulumatkojen vaaranpaikat pitäisi saada kartoitettua tie- kuin katuverkolta yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Uusien koulujen osalta työssä selvitetään, miten koulumatkojen turvallisuus on huomioitu voimassa olevissa/vireillä olevissa kaavoissa ja miten eri viranomaisten yhteistyötä voidaan tiivistää koulumatkojen turvallisuuden suunnittelussa. Työssä on tärkeää löytää myös yhteinen näkemys tarpeiden toteuttamisjärjestyksestä. Työn lopullisena kohde-ryhmänä on alueen koululaiset sekä maankäytön suunnittelijat.</p> <table border="1" data-bbox="470 1272 1476 1724"> <thead> <tr> <th></th> <th>Syyskuu</th> <th>Lokakuu</th> <th>Marraskuu</th> <th>Joulukuu</th> <th>Tammikuu</th> <th>Helmi-kuu</th> <th>Maalis-kuu</th> <th>Huhtikuu</th> <th>Toukokuu</th> <th>Kesäkuu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Lähtötiedot</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Maankäytön keinot koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Kaavoittajien haastattelu</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Kohteiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointi (huom! Kaikki kaavatasot)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Benchmarking</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Vuoropuhelun kehittäminen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Nykyisten koulumatkojen turvallisuuden parantaminen</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Nykyisten menetelmien analysointi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Turvallisuuspuutteiden kartoitus</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Ratkaisumenetelmien analysointi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>    Jatkuvan priorisoinnin työkalun kehittäminen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>													Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi-kuu	Maalis-kuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	<b>Lähtötiedot</b>											<b>Maankäytön keinot koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi</b>											Kaavoittajien haastattelu											Kohteiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointi (huom! Kaikki kaavatasot)											Benchmarking											Vuoropuhelun kehittäminen											<b>Nykyisten koulumatkojen turvallisuuden parantaminen</b>											Nykyisten menetelmien analysointi											Turvallisuuspuutteiden kartoitus											Ratkaisumenetelmien analysointi											Jatkuvan priorisoinnin työkalun kehittäminen										
	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmi-kuu	Maalis-kuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu																																																																																																																																						
<b>Lähtötiedot</b>																																																																																																																																																
<b>Maankäytön keinot koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi</b>																																																																																																																																																
Kaavoittajien haastattelu																																																																																																																																																
Kohteiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointi (huom! Kaikki kaavatasot)																																																																																																																																																
Benchmarking																																																																																																																																																
Vuoropuhelun kehittäminen																																																																																																																																																
<b>Nykyisten koulumatkojen turvallisuuden parantaminen</b>																																																																																																																																																
Nykyisten menetelmien analysointi																																																																																																																																																
Turvallisuuspuutteiden kartoitus																																																																																																																																																
Ratkaisumenetelmien analysointi																																																																																																																																																
Jatkuvan priorisoinnin työkalun kehittäminen																																																																																																																																																
<b>Ennakoitu tulos</b>	Eri viranomaisten yhteistyön tiivistyminen Koulureitillä olevien turvallisuuspuutteiden kehittämisohjelma																																																																																																																																															
<b>Lisätietoja hankkeesta</b>	Lisätietoa hankkeesta antaa projektipäällikkö Minna Koukkula Sitowise Oy:stä puh. 040 571 8125 tai Kemijärven kaupungilta, Jesse Kananen puh. 0400 296 861																																																																																																																																															

**Hankkeen päättyessä täydennetään:**

<b>Tulokset</b>	[Lyhyt kuvaus hankkeen tuloksista, miten toiminta jatkuu. Kannattaa liittää esim. linkki sivuille, jossa hankkeesta ja sen tuloksista mahdollisesti lisätietoa. Samoin kannattaa kertoa, miten toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä.]
<b>Hankkeen onnistuminen ja arviointi</b>	[Arviointi hankkeen onnistumisesta; saavutettiinko asetetut tavoitteet, toteutettiinko toimenpiteet suunnitellusti, mitä vaikeuksia ilmaantui, mitä onnistumisia saavutettiin, millaista palautetta saatiin.  Valtionavustushankkeiden yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa sekä mahdollistaa tulosten hyödynnettävyys ja monistettavuus muille vastaaville alueille. Tämän vuoksi kokeiluista on arvokasta raportoida myös, jos tavoiteltuja vaikutuksia tai toiminnan hyötyjä ei saavutettu, tai jos huomattiin, että jokin toimenpide olisi kannattanut toteuttaa toisin.]