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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistamisen valtionavustus,
hankeavustus 2019 - Hankekortti

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla.

Koulumatkojen turvallisuuden kehittaminen Lapissa

Vastuutaho,
yhteyshenkilo

Kemijarven kaupunki, Jukka Kuisma puh. 0400 391 814

Osallistujat

Kemijarven kaupunki, Ranuan kunta, Rovaniemen kaupunki, Savukos-
ken kunta, Sodankylan kunta, Utsjoen kunta, Enontekitén kunta, Kemin
kaupunki, Kolarin kunta, Muonion kunta, Tervolan kunta, Tornion kau-
punki ja Ylitornion kunta seka Lapin ELY -keskus

Aikataulu

09/2018 6/2019

Hankkeen tavoite
ja sisalto, kohde-
ryhma

Lapin kunnissa on asetettu tavoitteeksi, Valtion linjausten mukaisesti,
ettei yksikaan ihminen kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessa.
Erityinen huoli Lapin kuntien liikenneturvallisuustyéryhmilld on koulu-
matkojen turvallisuudesta. Nykyisten koulujen tai tulevien kouluraken-
nusten laheisyydessa (5 km) kavelyn ja pyoérailyvaylien verkot eivat ole
tarpeeksi kattavia. Lisaksi koulukyyditysten odotusjarjestelyissa on
puutteita esim. tienylitysjarjestelyissa. Nama koulumatkojen vaaranpai-
kat pitaisi saada kartoitettua tie- kuin katuverkolta yhtenaisten kdytan-
teiden mukaisesti. Uusien koulujen osalta tydssa selvitetdan, myoés mi-
ten koulumatkojen turvallisuus on huomioitu voimassa olevissa/vireilla
olevissa kaavoissa ja miten eri viranomaisten yhteistydta voidaan tiivis-
taa koulumatkojen turvallisuuden suunnittelussa. Tydssa on tarkeaa l6y-
tad myds yhteinen ndkemys tarpeiden toteuttamisjarjestyksesta. Tyon
lopullisena kohderyhmana on alueen koululaiset sekéd maankayton
suunnittelijat.

Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesakuu

Lihtotiedot
Maankdyton keinot koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi
Kaavoittajien haastattelu

Kohteiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointi (huom! Kaikki kaavatasot)
Benchmarking

Vuoropuhelun kehittdminnen

Nykyisten koulumatkojen turvallisuuden parantaminen
Nykyisten menetelmien analysointi

Turvallisuuspuutteiden kartoitus

Ratkaisumenetelmien analysointi

Jatkuvan priorisoinnin tyokalun kehitatminen
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Ennakoitu tulos

Eri viranomaisten yhteistyon tiivistyminen
Koulureitilla olevien turvallisuuspuutteiden kehittdmisohjelma

Lisatietoja hank-
keesta

Lisatietoa hankkeesta antaa projektipaallikké Minna Koukkula Sitowise
Oy:sta puh. 040 571 8125

Hankkeen padattyessa tiydennetaan:

Tulokset

« Laajempi yhteisty6 (sai kuulla muiden kuntien tai kaupunkien tilan-
teesta/ratkaisuista), bencmarkaus kohteista nousee esille hyvia toi-
mintalinjoja.

« Koulutus paiva oli hyva. Kannattaa jatkossakin jarjestaa yhteisia
koulutuspaivia esim. liikenneratkaisuiden hyoty/kustannussuhteista
tai yksityisteiden liikenneturvallisuuden kehittamisesta.

* Yhteistydssa kehitetty priorisointi tydkalu tulee tarpeeseen.

+ Hankkeen aikana saatiin konkreettisia neuvoja kdynnissa oleviin
koulu hankkeisiin.

+ Hankkeen aikana olisi voinut kdyda enemman maastossa tarkaste-
lemassa tilannetta.

+ Hankkeen monialaisuus oli hyvaa. Toki kaavoittajia olisi pitanyt saa-
da vield voimakkaammin mukaan hankkeeseen.

* Ao. hanke oli nyt liilan laaja kaytettévissa oleviin rahoitukseen nah-
den eikd paasty tarpeeksi syvalle.

* Hanke oli my®és liian lyhyt kaavoituksen nakékulmasta.

Miten tavoitteet
toteutuivat?

Hyvin

Arvio hankkeen
vaikutuksista

Viranomaisten valinen yhteystydn saatiin sisaltéa. Koulureittien turvalli-
suuspuutteet saatiin kartoitettua.

Mita opittiin? Mita
kannattaisi tehda
toisin?

+ Kaavoitukseen liittyvat kehittamisprosessit pitdisi olla pidempiaikai-
sia.

+ Maankaytdn prosesseissa kavelyn, pyorailyn ja liikenneturvallisuuden
nakdkulmaa pitaisi pystya korostamaan.

» Koulutuspaivien jarjestéaminen eri teemojen ymparille on tehokas
keino jakaa tietoa asiantuntijoiden kesken

« Vuoropuhelun lisdaminen asukkaiden, poliittisten paattajien ja ELY -
keskuksen suuntaan

+ Kaavoittajien tietoisuuden lisadminen teknisten ratkaisuiden tilatar-
peesta.

+ Tiedottamisen aktivointi ja hankkeiden suunnitteluaineistojen sailyt-
tdminen sahkdisesti saatavilla (esim. liikenneselvitys OAS:n liitteind)

« Kuntien pitdisi pystya ohjeistamaan/ottamaan paremmin kantaa yk-
sityisteiden turvallisuuspuutteisiin esim. koulureitin osana.
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Liikenteen turvallisuusvirasto



